

**ПЛАН-ГРАФИК
РАЗРАБОТКИ (ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ) ООП ДО МБДОУ № 21
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ**

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|--|-------------------------|--|--|
| 1. Управленческие мероприятия | | | |
| Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП | Не реже 1 раза в месяц | Рабочая группа, заведующий | Протокол |
| Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП | апрель | Руководитель рабочей группы и член рабочей группы | Акты, справки |
| Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП) | апрель | Руководитель рабочей группы и член рабочей группы | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы | Апрель- июль | Руководитель рабочей группы, контрактный управляющий, заведующий | отчёт |
| 2. Мероприятия по разработке ООП ДО | | | |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке | В течение всего периода | Рабочая группа, заведующий | Пакет документов |

| | | | |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|
| ООП ДО детского сада | | | |
| Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП | май | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент Парциальные программы Традиции ДОО | май | Рабочая группа педагоги | Пакет документов |
| Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, | май | Рабочая группа педагоги | Пакет документов |

| | | | |
|--|--------------|--|-----------------------------|
| <p>средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.</p> <p>Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы</p> | | | |
| <p>Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФООП и ФГОС.</p> <p>Предусмотреть в ООП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП</p> | май | Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости) | Проект ООП ДО детского сада |
| Утверждение ООП ДО детского сада | Август | Заведующий | Приказ |
| 3. Методическое сопровождение | | | |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Май – август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного | Май- август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |

| | | | |
|---|-----------------------|---|------------------------|
| плана воспитательной работы | | | |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Май-август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| 4. Информационное обеспечение | | | |
| Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023 – 2024 учебный год | апрель | Заместитель заведующего | План приказ |
| Разместить ООП ДО на сайте детского сада | Не позднее 31 августа | Ответственный за сайт детского сада | Информация на сайте |
| Родительские собрания, посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП | август | Рабочая группа, воспитатели | Протоколы |